2026. a HANKEPLAAN

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Emajõe keskuse, Kaagvere hoonete tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	I kvartal
Emajõe keskuse, Kaagvere heakorrateenused	I kvartal
Arvutitöökohtade haldusteenus	I kvartal
Emajõe keskuse nõrkvoolusüsteemide hooldus	I kvartal
Tekkide ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	I kvartal
Eluhoonete projekteerimis- ja ehitustööd – Narvas ja Kohtla Järvel	I kvartal
Kodumasinate hankimine Kaluri 11, Tallinn üksusele	I kvartal
Kriisitoiduained	I kvartal
Sinimäe peremajade remont	I kvartal
Tõrva pereküla remont	I kvartal
Tapa pereküla remont	I kvartal
Juhtide arenguprogramm	I kvartal
Koolituskeskuse turu-uuring	I kvartal
Sillamäe kortermaja remont	I kvartal
Karula pereküla remont	I kvartal
Viljandi Näituse kodu remont	I kvartal
Uuemõisa pereküla remont	I kvartal
Rakvere ja Kunda kortermajade remont	I kvartal
Perekülade köögimööbli vahetus	I kvartal
Sisustuse hankimine majutuskeskuse korteritesse	I kvartal
Kaluri 11 Automaatse tulekahju signalisatsiooni (ATS), turvavalgustuse ja tuletõkkeuste hooldus ja kontroll	I kvartal
Kaluri 11 Ventilatsiooniseadmete hooldus	I kvartal
Microsoft Azure teenused ja Copilot litsentsid	I kvartal
Juhtidele mõeldud AI koolitusprogramm	I kvartal
Ehitus- ja remondimaterjalide ning kodu- ja aiakaupade ostmine erinevates regioonides	I kvartal
Sisustuse hankimine majutuskeskuse korteritesse	I kvartal
Vääna-Viti peremajade remont	II kvartal
Harju piirkonna kortermajade remont	II kvartal
Ehitustööde omanikujärelvalve teenus Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18	II kvartal
Sõidukid	II kvartal
Robotniidukite hankimine AS Hoolekandeteenused kodudele	II kvartal
Vao rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse valveteenuse osutamine	II kvartal
Valgejõe keskuse, Linda 10, Tapa linn tehnosüsteemide hooldus ja kontroll	II kvartal
Valgejõe keskuse, Linda 10, Tapa linn heakorrateenused	II kvartal
Valgejõe keskuse remont	II kvartal
Merimetsa muistise katuse remont	II kvartal
Pagaritooted	II kvartal

Küberturbe keskuse teenus (SoCaaS)	II kvartal
Kehra peremajade remont	II kvartal
Valga kortermaja remont	II kvartal
Türi pereküla remont	II kvartal
Vändra pereküla remont	II kvartal
KE korterite remont	II kvartal
Vao Keskuse remont	II kvartal
Emajõe keskus fassaadide remont	II kvartal
Kortermajade köögimööbli vahetus	II kvartal
Esmaabi väljaõpe ja täiendkoolitus	II kvartal
Andmeaida (Tableau) haldus ja arendus	II kvartal
Kodijärve pereküla remont	II kvartal
Emajõe keskuse peamaja ruumide ümberehitus	II kvartal
Kliendihaldustarkvara e-toimik haldus- ja arendusteenus	III kvartal
Personali- ja palgaarvestuse tarkvara hange	III kvartal
Pärnu kortermajade remont	Jääb ära
AS Hoolekandeteenused varakindlustuse ostmine 2026-2028	III kvartal
Kodumasinate hankimine Narva, Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele	Jääb ära
Mööbli hankimine Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele	Jääb ära
Aknakatete hankimine Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele	Jääb ära
Puhastusvahendite ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Kontoritarvete ja huvihariduse vahendite ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Kodumasinate hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Verge baaskoolitus ja treeningpäevad	IV kvartal
Tegevusjuhendajate koolitus	IV kvartal
Spordi- ja heaoluteenuste platvorm	Jääb ära
Töötajate täiendav tervisekindlustus	IV kvartal
Puhastustarvete ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Pabertarvikute ning pakke- ja prügikottide ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Isiklike hügieenitarvete ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Lauanõud ja köögi väikevahendid	IV kvartal
Invabuss koos ratastooli tõstukiga	IV kvartal
Uuemõisa peremajade remont	IV kvartal

Jaotuskava: kulujuhid

Versiooniajalugu:

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
1.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	2026 hankeplaan
2.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: I kvartalisse lisati juurde kaks hanget „Microsoft Azure teenused ja Copilot litsentsid“ ja „Juhtidele mõeldud AI koolitusprogramm“
3.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: I kvartalisse lisati juurde hange „Sisustuse hankimine majutuskeskuse korteritesse“.
4.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: II kvartalisse lisati juurde kaks hanget: „Esmaabi väljaõpe ja täiendkoolitus“ ja „Andmeaida (Tableau) haldus ja arendus“.
5.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: Hanke “Küberturbekeskus (SOC)” uus nimetus on “Küberturbe keskuse teenus (SoCaaS)” ning hanke „Vao ja Vägeva klienditubade ja üldalade remont“ uus nimetus on „Vao Keskuse remont“; I kvartalisse planeeritud hangete „Vääna-Viti peremajade remont“, „Ehitustööde omanikujärelvalve teenus Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18“ ja „Kodijärve pereküla remont“ eeldatav hanke väljakuulutamise aeg on viidud II kvartalisse; Hanke “Kortermaja remont Paljassaare Paagi 2” uus nimetus on “Harju piirkonna kortermajade remont” ning eeldatav hanke väljakuulutamise aeg on I kvartalist viidud II kvartalisse; Hanke “Emajõe keskuse ruumide ümberehitus KLAT teenuseks” uus nimetus on „Emajõe keskuse peamaja ruumide ümberehitus“ ning eeldatav hanke väljakuulutamise aeg on viidud I kvartalist II kvartalisse; I kvartalisse planeeritud hanke “Personalitarkvara hankimine” väljakuulutamise aeg on viidud III kvartalisse; Lisatud on hankeplaani kaks hanget: „Sisustuse hankimine majutuskeskuse korteritesse” ja „Robotniidukite hankimine AS Hoolekandeteenused kodudele“.
6.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: II kvartalisse planeeritud hange “Kliendihaldustarkvara (e-toimik) haldus ja arendus” väljakuulutamise aeg on tõstetud III kvartalisse; Hanke “Personalitarkvara hankimine” uus nimetus on “Personali- ja palgaarvestuse tarkvara hange”. Lisatud on hankeplaani kaks uut hanget: „Kodumasinate hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele” ja „Invabuss koos ratastooli tõstukiga“.
7.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: IV kvartalisse lisati juurde uus hange “Uuemõisa peremajade remont”; Ära jäävad kaks planeeritud hanget: “Pärnu kortermajade remont” ja “Spordi- ja heaoluteenuste platvorm”; Hanke “Kliendihaldustarkvara (e-toimik) haldus ja arendus” uus nimetus on

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
				“Kliendihaldustarkvara e-toimik haldus- ja arendusteenus”.
8.0	Eve Jõesaar	01.01.2026	31.12.2026	Muudetud: Ära jäävad kolm planeeritud hanget: "Kodumasinate hankimine Narva, Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele", "Mööbli hankimine Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele" ja "Aknakatete hankimine Narva , Madise 20 ja Kohtla- Järve, Vahtra 18 üksustele".