

Lisa 1 2020.a hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hake väljakuulutamise aeg
1	Toiduainete ostmine korterelamutesse ja pereküladesse	I kvartal
2	Pagaritoodete ostmine korterelamutesse ja pereküladesse	I kvartal
3	Ühekordse kasutusega hügieenitoodete ostmine	I kvartal
4	Köögi põranda remont, plaatimine. Karula kodu	I kvartal
5	Kliendi- ja elutubade remont. Sinimäe kodu	I kvartal
6	Kliendi- ja elutubade remont Tapa kodu	I kvartal
7	Fassaadi remont, värvimine. Türi kodu	I kvartal
8	Fassaadi remont, värvimine. Uuemõisa kodu	I kvartal
9	Korterite tubade ja dushiruumide remont. Vao keskus	I kvartal
10	Vihmavee ärajuhtimine, kaevude paigaldus. Vao keskus	I kvartal
11	Katusekatte vahetus. Vääna	I kvartal
12	Õueala teekatte paigaldus. Lille kodu	I kvartal
13	Päikesepaneelide hankimine. Hoolekandeteenused	I kvartal
14	Haldus- ja remonditööde teostaja Türi ja Paide kodud	I kvartal
15	Haldus- ja remonditööde teostaja. Uuemõisa ja Haapsalu kodud	I kvartal
16	Haldus- ja remonditööde teostaja. Pärnu kodud	I kvartal
17	Haldus- ja remonditööde teostaja. Tartu kodud	I kvartal
18	Mehitatud valveteenuse hankimine. Valkla kodu	I kvartal
19	Pärnu ja Rapla üksuste ehitustööd	I kvartal
20	Sillamäe üksuse ehitustööd	I kvartal
21	Tallinna üksuse ehitustööd	I kvartal
22	Merimetsa tee 1, Tallinn välistrasside ja kõnniteed ehitus	I kvartal
23	e-toimik	I kvartal
24	Korterite remonttööd Mahtra 15, Tallinn	I kvartal
25	Merimetsa tee 1 muistise projekteerimine	I kvartal
26	Haldustarkvara	I kvartal
27	Remondimaterjalide ostmine	I kvartal
28	Kortermaja remont. Vääna	II kvartal
29	Õendusabiteenus avatavates kodudes (Rapla, Pärnu, Põltsamaa, Kohtla-Järve)	II kvartal

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hake väljakuulutamise aeg
30	Sillamäe üksuse OJV teenus	II kvartal
31	Tallinna üksuse ehitamise OJV teenus	II kvartal
32	Pärnu üksuse OJV teenus	II kvartal
33	Rapla üksuse OJV	II kvartal
34	Rapla eramu remonttööd	II kvartal
35	Põlva üksuse ehitustööd	II kvartal
36	Tapa põllu üksuse projekteerimine	II kvartal
37	Muistis Merimetsa, projekt ja ekspertiis	II kvartal
38	Kaughaldus	II kvartal
39	ATS-de ja EXIT-te hooldus AS Hoolekandeteenuste kodudes	II kvartal
40	Ventilatsiooniseadmete hooldus AS Hoolekandeteenuste kodudes	II kvartal
41	ÕK köökide seadmete hange	III kvartal
42	Haldus- ja remonditööde teostaja. Vändra kodu	III kvartal
43	Kindlustusteenus hankimine. Vara- ja vastutuskindlustus.	III kvartal
44	Õendusabiteenus avatavates kodudes (Märjamaa, Põlva, Kuressaare)	III kvartal
45	Pärnu ja Rapla üksuste köögimööbel	III kvartal
46	Põlva üksuse OJV	III kvartal
47	Põlva üksuse köögimööbel	III kvartal
48	Kuressaare üksuse ehitustööd	III kvartal
49	Kuressaare üksuse OJV	III kvartal
50	Märjamaa üksuse ehitustööd	III kvartal
51	Märjamaa üksuse OJV	III kvartal
52	Tervise 10, Sillamäe rekonstrueerimine	III kvartal
53	Uuemõisa ja Vändra kodu köök / tegevusmaja	III kvartal
54	Kontoritarvete hange	III kvartal
55	Köögiväikevahendite hange	IV kvartal
56	Kartuli hange	IV kvartal
57	Köögiviljade hange	IV kvartal
58	Toiduainete ost suurköökidesse	IV kvartal
59	Sillamäe toitlustusteenuse sisseost	IV kvartal
60	Haldus- ja remonditööde teostaja. Sinimäe ja Sillamäe kodu	IV kvartal
61	Haldus- ja remonditööde teostaja Tõrva ja Kodijärve kodu	IV kvartal
62	Õendusabiteenus (Sinimäe, Tapa, Kehra, Uuemõisa, Vändra)	IV kvartal
63	Õendusabiteenus (Karula, Näituse, Tõrva, Kodijärve)	IV kvartal

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hake väljakuulutamise aeg
64	Sillamäe üksuse sisustus	IV kvartal
65	Tallinna üksuse sisustus	IV kvartal

Hankeplaanis olevad hanked avaldatakse riigihangete registris.