

2022.a HANKEPLAAN

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Haldustööde teostamine Kuressaares	I kvartal
Haldustööde teostamine Viljandi piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Kehra piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Tallinna piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Lääne-Virumaal	I kvartal
Haldustööde teostamine Harjumaal	I kvartal
ATS, turvalgustuse, tuletõkkeuste hooldus Pärnu Oja 144, Kuressaare Sirge 1, Merimetsa tee 3, Sillamäe Tervise 17, Rapla Alu tee 38	I kvartal
Eluhoone projekteerimistööd, Tallinn Merimetsa 1	I kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd Kaluri 11, Tallinn	I kvartal
Köögimööbli hange Kehra peremajadele	I kvartal
Tugitoolid puhkenurkadesse	I kvartal
Haldustööde teostamine Pärnu üksustele	I kvartal
Ventilatsiooniseadmete hooldus	I kvartal
Ventilatsiooniseadmete hooldus Pärnu Oja 114, Kuressaare Sirge 1, Merimetsa tee 3, Sillamäe Tervise 17, Rapla Alu tee 38	I kvartal
Eluhoone lammutustööd, Pärnu Kaevu 32	I kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd, Pärnu Kaevu 32	I kvartal
Eluhoone sidumisprojekti koostamine, Tartu Kase 6	I kvartal
Aknakatted uutele üksustele	I kvartal
Nutitelefonid ÕH üksustesse	I kvartal
Kütteõli hankimine Tapa Põlu kodule	I kvartal
Haldustööde teostamine Tartu piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Paide piirkonnas	I kvartal
Õendusteenus Valga Jaama	I kvartal
Õendusteenus Rakvere Lille üksuses	II kvartal
Pagaritooted korterelamutesse ja pereküladesse	II kvartal
Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	II kvartal
Kontorilauad ja -toolid	II kvartal
Vääna-Viti vana kortermaja rekonstrueerimine	II kvartal
Põlva üksuse köögimööbel	II kvartal
Keskne videosüsteemide haldus	II kvartal
Vao keskuse turvateenus	II kvartal
Haldustööde teostamine Haapsalu piirkonnas	II kvartal

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Sinimäe Kodu sadeveedrenaaži rajamine	II kvartal
Hoone remonttööd, Tapa Põllu 6	II kvartal
Diiselmootori hankimine Tapa Põllu kodule	II kvartal
Hoone rekonstrueerimistööd, Tallinn Merimetsa 1	II kvartal
Eluhoone vundamendi ehitus, Pärnu Kaevu 32	II kvartal
Seewaldi mõisa aida katuse rekonstrueerimine	II kvartal
Vao keskus tubade remont	II kvartal
Õendus Tõrva Kodu, Põlva Kaasiku,	II kvartal
Eluhoone sisetööd ja eriosad, Pärnu Kaevu 32	II kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd, Tartu Kase 6	II kvartal
Sõiduautode hankimine	II kvartal
Mööbel Sõmera ja Võisiku majutuskeskustesse	II kvartal
Ühekordse kasutusega hügieenitooted: kindad, põlled, kaitsed	II kvartal
Töölase käitumise DiSC profileerimine ja värbamisalane koolitus juhtidele koos ettevõtte ühtsete värbamisprotsesside väljatöötamisega	II kvartal
Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas ning Sõmera majutusüksusele	II kvartal
Kodumasinade hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	II kvartal
Bussitranspordi hange	III kvartal
ATS, turvavalgustuse, tuletõkkeuste hooldus	III kvartal
Ehitus- ja remondimaterjalide ostmise	III kvartal
Sisustus uutele üksustele	III kvartal
Terviseteenuse pakkumine	III kvartal
Köögiväikevahendite hange	III kvartal
Puhastusvahendite ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Kindlustusteenused (sõidukid, vara, vastutus)	III kvartal
Toiduainete ostmise	III kvartal
Kontoritarvete ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Haldustööde teostamine Vändra kodule	III kvartal
Õendusteenus Merimetsa 1, Narva Sepa, Rakvere Päikse,	IV kvartal
Siseauditi teenus	IV kvartal
Puhastustarvete ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Nõude ja söögiriistade hange	IV kvartal
Isiklike hügieenitarvete ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Pabertoodete ja prügikottide ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Lanno
 Juhatus liige

Jaotuskava: kulujuhid

Versioonijalugu:

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
1.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	2022 hankeplaan
2.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanist eemaldati I kvartali hange „Toolid“; II kvartalisse lisati järgmised hanked: „Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele“, „Kontorilauad ja -toolid kodukontoritesse“, „Õendusteenus Rakvere Lille üksuses“.
3.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: hanke „Kontorilauad ja -toolid kodukontoritesse“ nimetust, uus hanke nimetus „Kontorilauad ja -toolid“; II kvartalisse lisati järgmised hanked: „Sõiduautode hankimine“, „Mööbel Sõmera ja Võisiku majutuskeskustesse“, „Ühekordse kasutusega hügieenitooted: kindad, põlled, kaitsed“ ja „Bussitranspordi hange“.
4.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Lisandus II kvartalisse: „Õendusabiteenuse osutamine Tõrva üksuses“. Eemaldati: Õendusabi teenuste hangetest võeti välja Tln, Kaluri, Tln Laevastiku ja Pärnu Kaevu üksused Muudeti: Õendusteenus Narva, Merimetsa ja Rakvere viiakse läbi IV kvartalil
5.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Eemaldati: I kvartali hange „Värbamisteenus uute üksuste avamisel. Värbamisvaldkonna parendamise projekt“. Lisandus II kvartalisse hanked: „Töölase käitumise DiSC profileerimine ja värbamisalane koolitus juhtidele koos ettevõtte ühtsete värbamis põhimõtete väljatöötamisega“, „Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas ning Sõmera majutusüksusele“ ning „Kodumasinade hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele“.