

2022.a HANKEPLAAN

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Haldustööde teostamine Kuressaares	I kvartal
Haldustööde teostamine Viljandi piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Kehra piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Tallinna piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Lääne-Virumaal	I kvartal
Haldustööde teostamine Harjumaal	I kvartal
ATS, turvalgustuse, tuletõkkeuste hooldus Pärnu Oja 144, Kuressaare Sirge 1, Merimetsa tee 3, Sillamäe Tervise 17, Rapla Alu tee 38	I kvartal
Eluhoone projekteerimistööd, Tallinn Merimetsa 1	I kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd Kaluri 11, Tallinn	I kvartal
Tugitoolid puhkenurkadesse	I kvartal
Haldustööde teostamine Pärnu üksustele	I kvartal
Ventilatsiooniseadmete hooldus	I kvartal
Ventilatsioonisedamete hooldus Pärnu Oja 114, Kuressaare Sirge 1, Merimetsa tee 3, Sillamäe Tervise 17, Rapla Alu tee 38	I kvartal
Eluhoone lammutustööd, Pärnu Kaevu 32	I kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd, Pärnu Kaevu 32	I kvartal
Eluhoone sidumisprojekti koostamine, Tartu Kase 6	I kvartal
Aknakatted uutele üksustele	I kvartal
Nutitelefoniid ÕH üksustesse	I kvartal
Kütteõli hankimine Tapa Põllu kodule	I kvartal
Haldustööde teostamine Tartu piirkonnas	I kvartal
Haldustööde teostamine Paide piirkonnas	I kvartal
Õendusteenus Valga Jaama	I kvartal
Õendusteenus Rakvere Lille üksuses	II kvartal
Pagaritooted korterelamutesse ja pereküladesse	II kvartal
Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	II kvartal
Vääna-Viti vana kortermaja rekonstrueerimine	II kvartal
Põlva üksuse kööginööbel	II kvartal
Vao keskuse turvateenus	II kvartal
Haldustööde teostamine Haapsalu piirkonnas	II kvartal
Sinimäe Kodu sadeveedrenaaži rajamine	II kvartal
Hoone remonttööd, Tapa Põllu 6	II kvartal
Diiselkütuse hankimine Tapa Põllu kodule	II kvartal

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Hoone rekonstrueerimistööd, Tallinn Merimetsa 1	II kvartal
Seewaldi mõisa aida katuse rekonstrueerimine	II kvartal
Vao keskus tubade remont	II kvartal
Õendus Tõrva Kodu, Põlva Kaasiku,	II kvartal
Eluhoone projekteerimis- ja ehitustööd, Tartu Kase 6	II kvartal
Sõiduautode hankimine	II kvartal
Mööbel Sõmera ja Võisiku majutuskeskustesse	II kvartal
Ühekordse kasutusega hügieenitooted: kindad, põlled, kaitseriided	II kvartal
Töölase käitumise DiSC profileerimine ja värbamisalane koolitus juhtidele koos ettevõtte ühtsete värbamispõhimõtete väljatöötamisega	II kvartal
Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas	II kvartal
Kodumasinade hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	II kvartal
Bussitranspordi hange	III kvartal
ATS, turvavalgustuse, tuletõkkeuste hooldus	III kvartal
Ehitus- ja remondimaterjalide ostmine	III kvartal
Sisustus uutele üksustele	III kvartal
Terviseteenuse pakkumine	III kvartal
Köögiväikevahendite hange	III kvartal
Puhastusvahendite ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Kindlustusteenus (sõidukid, vara, vastutus)	III kvartal
Toiduainete ostmine	III kvartal
Kontoritavete ja huvihariduse vahendite ostmine AS Hoolekandeteenused üksustel	III kvartal
Haldustööde teostamine Vändra kodule	III kvartal
Rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpetamine Vao Keskuses ja Vao keskuse Vägeva üksuses	III kvartal
Sõmera majutuskeskuse ehitustööd	III kvartal
Eluhoone ehitustööd Pärnus	III kvartal
Narva Sepa põik 1 piirdeaia ehitustööd	III kvartal
Suurettevõtte energiaauditi koostamine	III kvartal
Köögimööbli hankimine Kehra Kodu peremajadesse	III kvartal
Õendusteenus Merimetsa 1, Narva Sepa, Rakvere Päikse,	IV kvartal
Siseauditi teenus	IV kvartal
Puhastustarvete ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Nõude ja söögiriistade hange	IV kvartal
Isiklike hügieenitarvete ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Pabertoodete ja prügikottide ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Gasikütte asendamine õhk-vesi soojuspumpadega	IV kvartal

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Targa Maja seadmete hankimine ja seadistamine	IV kvartal
Põrandakatted	IV kvartal
Sõidukid	IV kvartal
Kontorilauad ja -toolid	IV kvartal
Türi Kodu küttesüsteemi vahetus	IV kvartal
Muruniidukite/raiderite soetus	IV kvartal
Generaatorid	IV kvartal
Sõiduauto järelhaagised kaanega	IV kvartal
ATS, turvavalgustuse- ja tuletõkkeuste hooldus Valga, Põlva, Rakvere ja Narva Kodudele	IV kvartal
Ventilatsiooniseadmete hooldus Valga, Põlva, Rakvere ja Narva Kodudes	IV kvartal
Madratsikatted	IV kvartal
Ehitus- ja remondimaterjalide hankimine	IV kvartal

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Lanno
Juhatusesimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Lemsalu
Juhatusesimees

Jaotuskava: kulujuhid

Versioonijalugu:

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
1.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	2022 hankeplaan
2.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanist eemaldati I kvartali hange „Toolid“; II kvartalis lisati järgmised hanked: „Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele“, „Kontorilauad ja -toolid kodukontoritesse“, „Õendusteenus Rakvere Lille üksuses“.
3.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: hanke „Kontorilauad ja -toolid kodukontoritesse“ nimetust, uus hanke

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
				nimetus „Kontorilauad ja -toolid“; II kvartalisse lisati järgmised hanked: „Sõiduautode hankimine“, „Mööbel Sõmera ja Võisiku majutuskeskustesse“, „Ühekordse kasutusega hügieenitooted: kindad, põlled, kaitsed“ ja „Bussitranspordi hange“.
4.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Lisandus II kvartalisse: „Õendusabiteenuse osutamine Tõrva üksuses“. Eemaldati: Õendusabi teenuste hangetest võeti välja Tln, Kaluri, Tln Laevastiku ja Pärnu Kaevu üksused Muudeti: Õendusteenus Narva, Merimetsa ja Rakvere viiakse läbi IV kvartalil
5.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Eemaldati: I kvartali hange „Värbamisteenus uute üksuste avamisel. Värbamisvaldkonna parendamise projekt“. Lisandus II kvartalisse hanked: „Töölase käitumise DiSC profileerimine ja värbamisalane koolitus juhtidele koos ettevõtte ühtsete värbamis põhimõtete väljatöötamisega“, „Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas ning Sõmera majutusüksusele“ ning „Kodumasinade hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele“.
6.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Eemaldati järgmised II kvartali hanked: „Eluhoone vundamendi ehitus, Pärnu Kaevu 32“ ja „Eluhoone sisetööd ja eriosad, Pärnu Kaevu 32“; Muudeti hanke „Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas ning Sõmera majutusüksusele“ nimetust, uus nimetus „Kodumasinade hankimine uuele avatavale kodule Põlvas“. Lisandusid III kvartalisse hanked: „Rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpetamine Vao Keskuses ja Vao keskuse Vägeva üksuses“, „Sõmera majutuskeskuse ehitustööd“ ja „Eluhoone ehitustööd Pärnus“.
7.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	Hankeplaanis muudeti: Hange „Köögimööbli hankimine Kehra Kodu peremajadesse“ viiakse läbi III

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
				<p>kvartalis ja hange „Kontorilauad ja -toolid“ viiakse läbi IV kvartalis.</p> <p>Muudeti hanke „Kontoritarvete ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele“ nimetust, uus nimetus „Kontoritarvete ja huvihariduse vahendite ostmine AS Hoolekandeteenused üksustele“.</p> <p>III kvartalisse lisati järgmised hanked: „Narva Sepa põik 1 piirdeaia ehitustööd“ ja „Suurettevõtte energiaauditi koostamine“.</p> <p>IV kvartalisse lisati järgmised hanked: „Gaasikütte asendamine õhk-vesi soojuspumpadega“, „Targa Maja seadmete hankimine ja seadistamine“, „Põrandakatted“, „Sõidukid“ ja „Ehitus- ja remondimaterjalide hankimine“.</p>
8.0	Eve Jõesaar	01.01.2022	31.12.2022	<p>Hankeplaanis muudeti:</p> <p>Eemaldati: II kvartali hange „Keskne videosüsteemide haldus“;</p> <p>IV kvartalisse lisati järgmised hanked: „Türi Kodu küttesüsteemi vahetus“, „Muruniidukite/raiderite soetus“, „Generaatorid“, „Sõiduauto järelhaagised kaanega“, „ATS, turvalgustuse- ja tuletõkkeuste hooldus Valga, Põlva, Rakvere ja Narva kodudes“, „Ventilatsiooniseadmete hooldus Valga, Põlva, Rakvere ja Narva kodudes“ ja „Madratsikatted“.</p>