

2024. a HANKEPLAAN

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Ventilatsiooniseadmete hooldus (Pärnu Kaevu, Tartu Kase)	I kvartal
Automaatse tulekahju signalisatsiooni, turvavalgustuse ja tuletõkkeuste hooldus ja kontroll (Pärnu Kaevu, Tartu Kase)	I kvartal
Diiselmootori (mark C ja F) hankimine AS Hoolekandeteenuste Tapa Põllu kodule	Jääb ära
Põrandate remont Sinimäe kodu	I kvartal
Peremajade sanitaarremont Kehra kodu	I kvartal
Korterite remont Vao ja vägeva majutuskeskuses	I kvartal
Õendusabiteenuse osutamine AS Hoolekandeteenused kolmes üksuses	I kvartal
Mobiilne kõne- ja andmeside koos kõnekeskusega	I kvartal
Tervisekindlustus töötajatele	I kvartal
Juhtide koolitus	I kvartal
Rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele eesti keele õpetamine Vao Keskuses ja Vao keskuse Vägeva üksuses	I kvartal
Rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute psühholoogiline nõustamine Vao Keskuses ja Vao keskuse Vägeva üksuses	I kvartal
Vao rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse valveteenuse osutamine	I kvartal
Peremajade remont Vääna-Viti kodu (majad 1-5)	I kvartal
Akende ja uste vahetus Kodijärve kodu	I kvartal
Muistise katuse projekt Merimetsa	I kvartal
Spordi- ja heaaluteenuste platvorm	I kvartal
Väikebusside hange	II kvartal
Pagaritoodete hange	II kvartal
Katuse remont Vändra kodu	II kvartal
Katuse remont Viljandi näituse	II kvartal
Katuse remont Sinimäe kodu (3 maja)	II kvartal
Katuse remont Tapa kodu (2 maja)	II kvartal
Katuse remont Uuemõisa kodu (3 maja)	II kvartal
Põrandakatete vahetus Kodijärve kodu	II kvartal
Korterimaja renoveerimine Vääna-Viti	II kvartal
Peremajade remont Uuemõisa kodu	II kvartal
Ruumide kohandamine töökeskusteks Näituse, Sirge, Uuemõisa, Põltsamaa	II kvartal
Küttesüsteemi projekteerimine Karula kodu	II kvartal
Ehitusmaterjalide ostmine	II kvartal

Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg
Sõidukite hankimine	II kvartal
Põrandakatete vahetus Tõrva kodu	II kvartal
Terrasside ehitus (Karula, Kodijärve)	II kvartal
Töötajate rahulolu-uuring	II kvartal
Merimetsa 1 muistise renoveerimisprojekt	II kvartal
Andmelao haldus ja arendus	II kvartal
Vöömähkmed	II kvartal
Sõidukite lühiajaline rentimine	II kvartal
Vao ja Vägeva keskuse korterite ümberehitus	II kvartal
Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele	Jääb ära
Disainipartneri hange	III kvartal
Kontoritarvete ja huvihariduse vahendite ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
AS Hoolekandeteenused varakindlustusteenuse ostmise 2024-2026	III kvartal
Siseaudiitori leidmine aastateks 2025, 2026 ja 2027	III kvartal
Puhastusvahendite ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	III kvartal
Toiduainete ostmise	III kvartal
Perekülade köökide väljavahetamine	III kvartal
Kinnisvara haldamise tarkvara	III kvartal
TJ 220h koolitus	III kvartal
CARE stardikoolitus töötajatele	III kvartal
Õendusabiteenuse osutamine AS Hoolekandeteenused Sillamäe üksustes	Jääb ära
Puhastustarvete ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Pabertarvikute ning pakke- ja prügikottide ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Isiklike hügieenitarvete ostmise AS Hoolekandeteenused üksustele	IV kvartal
Sööginõude ja söögiriistade hange	IV kvartal
Köögi väikevahendite hange	IV kvartal
Ravimite personaalne pakendamine (jaendamine)	IV kvartal
Küberturbeteenused AS Hoolekandeteenustele	IV kvartal
Köögimööbel Tapa Kodule, Karule Kodule ja Kodijärve Kodule	IV kvartal
Targa maja haldamine	IV kvartal

Jaotuskava: kulujuhid

Versiooniajalugu:

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus

Versioon	Koostaja	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Selgitus
1.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	2024 hankeplaan
2.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: I kvartalisse lisati uus hange „Spordi- ja heaoluteenuste platvorm“.
3.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: II kvartalisse lisati kolm uut hanget: „Merimetsa 1 muistise renoveerimisprojekt“, „Andmelao haldus ja arendus“ ja „Vöömähkmed“.
4.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: II kvartalisse lisati uus hange „Sõidukite lühiajaline rentimine“
5.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: II kvartalisse lisati uus hange „Vao ja Vägeva keskuse korterite ümberehitus“ ja III kvartalisse hange „Perekülade köökide väljavahetamine“.
6.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: IV kvartalisse lisati uus hange „Ravimite personaalne pakendamine (jaendamine)“
7.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: III kvartalisse lisati uus hange „Kinnisvara haldamise tarkvara“ ning mööbli hanke ja disainipartneri hanke eeldatav väljakuulutamise aeg tõsteti III kvartalisse.
8.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: III kvartalisse lisati kaks uut hanget: „TJ 220h koolitus“ ja „CARE stardikoolitus töötajatele“. Ära jääb hange „Diiselmootori (mark C ja F) hankimine AS Hoolekandeteenuste Tapa Põllu kodule“, vastav märge on plaani lisatud.
9.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: IV kvartalisse lisati uus hange „Küberturbeteenused AS Hoolekandeteenustele“. Ära jääb kaks hanget: „Mööbli hankimine AS Hoolekandeteenused üksustele“ ja „Õendusabi teenuse osutamine AS Hoolekandeteenused Sillamäe üksustes“.
10.0	Eve Jõesaar	01.01.2024	31.12.2024	Muudeti: IV kvartalisse lisati kaks uut hanget: „Köögimööbel Tapa Kodule, Karule Kodule ja Kodijärve Kodule“ ja „Targa maja haldamine“.